附件

2023年安徽省湿地公园生态环境保护专项督察反馈问题具体整改进展情况

	序号
	地市
	具体问题
	整改时限
	整改进展

	1
	宿州市
	宿州市一些地方和部门对湿地保护的重要性认识不够，在湿地公园建设上投入不足；对解决湿地公园突出生态环境问题重视不够，问题排查整改不彻底。
	2024年底
	已完成整改并验收销号。

1.深入学习贯彻习近平生态文明思想，将习近平总书记关于湿地保护修复的重要论述、《中华人民共和国湿地保护法》等纳入市、县区和相关单位党委（党组）理论学习中心组学习计划。2024年10月21日，市委理论学习中心组围绕习近平生态文明思想和党的二十届三中全会关于深化生态文明体制改革的重大部署开展学习研讨、市政府第61次常务会议、埇桥区政府10月31日理论学习中心组学习、泗县10月24日县委理论学习中心组学习、市林业局8月28日理论学习中心组学习、市生态环境局9月6日理论学习中心组学习、市农业农村局10月25日理论学习中心组学习、市水利局9月29日局党组会议及理论学习中心组学习均传达学习了习近平生态文明思想、习近平总书记关于湿地保护修复的重要论述和《中华人民共和国湿地保护法》精神等。                                                                                                            2.2024年4月11日，由14家市直部门联合，建立了宿州市湿地保护工作联席会议制度。2024年召开3次联席会议，明确湿地保护职责，形成齐抓共管合力。组织开展突出生态环境大排查大整治工作，发现湿地公园违法违规问题2个并按规定整改销号。                                                                                                                                                                 3.不断加大湿地公园建设投入。安徽省下达2024年度中央水污染防治资金5265万元，用于支持泗县石龙湖生态缓冲带构建与生态修复工程。2024年下达省财政资金200万元，用于泗县石龙湖国家湿地公园保护与修复项目。埇桥区委、区政府投入50.6292万元，用于仙湖湿地公园视频监控、湿地监测、科普宣教、生态修复等建设内容。泗县县委、县政府统筹整合各项资金用于湿地公园生态修复和保护利用，2023年以来，将生态保护、科普宣教、环境监测等所需90万元纳入县级财政预算，保障石龙湖保护工作的需要。                                                                                                                                                         4.2024年8月30日，成立宿州市湿地公园保护专项督察报告反馈问题整改工作专班，工作专班办公室设在市林业局，统筹协调推进湿地公园问题整改。

	2
	宿州市
	湿地公园建设不到位。仙湖省级湿地公园自2017年设立以来，未按总体规划要求实施保护、恢复、科普宣教等9项工程，也未按要求开展湿地资源调查监测，仅区级财政投入2万元用于设置监控、张贴宣传标语。
	2024年底
	已完成整改并验收销号。 

1.根据《安徽宿州仙湖省级湿地公园总体规划（2017-2021）》，埇桥区委、区政府，统筹资金、加大投入，2024年以来投入了50.6292万元，用于湿地生态保护、修复工程32.63万元，加大湿地保护巡查工作力度，建立保护巡查台账，清除矮围打通周边水系；用于科研监测工程10.375万元，开展湿地资源调查监测工作，委托第三方公司于2024年5月15日—5月30日开展湿地监测工作，设置4个监测点，按照省级重要湿地调查监测要求科学编制《安徽宿州仙湖省级湿地公园监测报告》；用于保护管理基础能力建设工程2.0928万元，安装监控设备8处和网络维护；用于科普宣教工程5.5314万元。宿州市自然保护地整合优化方案已通过国家林草局、自然资源部会同生态环境部、农业农村部等有关部门联合审查，并于2024年10月将整合优化调整情况予以公示，根据公示情况，宿州仙湖省级湿地公园因矿权原因予以撤销，原总体规划设定的合理利用规划、防御灾害工程、社区协调规划、基础工程规划等工程，不再纳入实施范围。                                                                                      2.开展实施资源监测调查工作，目前已形成《安徽宿州仙湖省级湿地公园监测报告》，设置4处监测点位。

3.用于科普宣教工程5.5314万元，新制作安装宣传标牌标语80处，利用“世界湿地日”和“安徽湿地保护日”组织开展了湿地保护宣传工作。

	3
	宿州市
	湿地公园建设不到位。泗县划定石龙湖国家湿地公园及编制《泗县石龙湖国家湿地公园总体规划（2018—2022）》时，未与蚌埠市五河县沟通，将五河县县域1184.13亩土地纳入湿地公园管理范围内，其中永久基本农田900.48亩。
	2025年底
	已完成阶段性目标，继续推进。

1.泗县石龙湖国家湿地公园整合优化方案已将位于五河县县域的1184.13亩土地调出湿地公园管理范围，该方案待批复。

2.泗县与五河县签订《泗县石龙湖国家湿地公园跨界区域联合共管制度》，共同强化两县林业合作，协同推进湿地保护工作；与五河县开展联合巡查工作，共同推进问题整改；重点联合巡查跨界区域并开展宣传，如在石梁河龙须沟交汇处与五河县水面过渡带设置功能区牌、禁止捕鸟捕鱼牌等。

	4
	宿州市
	破坏湿地问题依然存在。督察发现，泗县石龙湖国家湿地公园石梁河霸王桥北300米处河面漂浮数头死猪；059号界桩附近堆放少量生活垃圾；058号界桩附近、五河县界沟村等处仍存在投饵养殖现象，养殖总面积约30亩。
	2024年底
	已完成整改并验收销号。

1.已将石梁河霸王桥河面漂浮死猪全数打捞并无害化处理。

2.已全面清理059号界桩附近堆放的生活垃圾。

3.已拆除058号界桩、五河县界沟村附近投饵养殖设备。

4.与五河县开展举一反三巡查工作2次，拆除五河县境内投饵养殖设备1处，跨界区域垂钓捕鱼问题立行立改2次；联合巡查人员通过交流告知、设置宣传标牌等方式，向两县三镇村所属附近村民积极宣传湿地保护重要性。
5.县镇村三级河长、湖长、林长常态化开展巡河、巡湖工作。组建“一组五队”巡护力量22人，常态化开展湿地公园资源调查、动态监测和日常巡护等工作，通过排查发现的塑料垃圾立即清除、废旧木船问题立即拖出。加密无人机巡航频次，安装智能视频监控点位58个，建立全方位视频监控系统。

	5
	宿州市
	破坏湿地问题依然存在。安徽永兴纸业股份有限公司自2023年10月以来，在未取得取水手续的情况下，擅自通过管道从仙湖省级湿地公园恢复重建区内取水1000余吨。
	2024年底
	已完成整改并验收销号。 

1.拆除取水设备，不再从湿地取水，按照原批复取用地下水。

2.鉴于安徽永兴纸业有限公司取水量较小（约1200方），又积极配合整改，及时拆除取水设备，并补缴水资源费144元。根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条的规定，对当事人的违法行为依法不予行政处罚，进行批评教育，当事人做出书面检讨。

3.对该企业取用水行为加强日常巡查、排查、监管，已开展巡查监管10次，暂未发现问题。

	6
	宿州市
	问题整改不彻底。2018年安徽省环境保护委员会办公室印发《关于印发生态区域违法建设问题整治标准的通知》，明确要求“地方政府拆除湖泊管理范围内违法建筑矮围，恢复湖泊自然状态”。督察发现，埇桥区未严格落实整治要求，仙湖省级湿地公园原用于水产养殖的闭口矮围多达20余处，大量闭口矮围将湿地水面分割成零散区域，破坏水体连通性、影响湿地生态功能。
	2025年底
	已完成阶段性目标，继续推进。

1.对督察指出的仙湖湿地公园20余处人工闭口矮围，分类制定整改措施清单。

2.开展湿地公园排查并举一反三，共排查发现33处人工闭口矮围，统一纳入整改范围。加强湿地公园日常巡查，暂未发现问题。

3.截至目前，已打通18处矮围并连通水系，剩余15处矮围正在有序推进。







